## gantt\_proj\_integration

http://

Chef de projet


**Dates du projet** 2 janv. 2023 - 3 févr. 2023

Avancée0%Tâches11Ressources0

Tâches

Nom	Date de début	Date de fin
choix des technologies	05/01/2023	09/01/2023
Conception de la base de données	06/01/2023	19/01/2023
Création de 2 espaces dans le site : Ensignants et Etudiants	10/01/2023	13/01/2023
Insertion d'élements à travers un formulaire pour enseignants	11/01/2023	12/01/2023
Insertion d'éléments à travers un formulaire pour étudiants	05/01/2023	09/01/2023
Rendez-vous avec le tuteur/responsable du projet	18/01/2023	18/01/2023
Vérification de l'avancement du projet entre membres de l'équipe	01/02/2023	02/02/2023
Vérification d'éléments insérés dans les formulaires (mails, etc.)	11/01/2023	31/01/2023
Réfléchir à l'aspect sécuritaire du site / BD	13/01/2023	26/01/2023
tâche_22	02/01/2023	02/01/2023
Mise en place de maquettes pour le site	04/01/2023	06/01/2023

Diagramme de Gantt



3

Diagramme des Ressources

GADIT décembre 2022 janvier 2023 février

Nom Rôle par défaut 27 28 29 30 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 16 17 18 19 20 23 24 25 26 27 30 31 1

4